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Az előadás célja

Bemutatni:

Korábbi pályázatírási tapasztalatokat

Korábbi részvételi tapasztalatokat

Partnerkeresési technikákat

Jelenleg futó projekt élményeket



Korábbi tapasztalatok

 2017-2019: Spirituality and social ethics in social work for social workers (GFE)

/partner/

 2018-2020 LIKE Project: Life Skills for Improving Primary School Environment 

(JAM Hungary) /vezető/

 2020: Projektelőkészítés 6 résztvevős konzorciummal oktatói digitális készségek 
fejlesztése témában /vezető/

 2023 március- Sustainable development in early childhood: FIN, HUN, POR 
/partner/



Hogyan találunk partnert?

 Korábbi kapcsolatok

 ERASMUS KA1 kapcsolatok

 Korábbi projektek alapján közvetlen megkeresés

 Közösségi média csoport



Facebook csoport



Korábbi negatívumok és azok alapján 

javítás

 Sok volt a kampányszerű aktivitás

 Nem volt összefogva megfelelő munkaszervezéssel

 Potyautasok

 Trello, Slack

 Kéthetente minden partner beszámol

 Határidők, világosan rögzített feladatok



Hogyan lesz hatékony a projekt 

megírása?

EU-s prioritáshoz kapcsolódás

 Innovatív legyen a projekt ötlet

Világosan megfogalmazott IO

 Indikátorok 

 Impakt megfogalmazása

Disszemináció előkészítése

TKA-val egyeztetés



Projekt indítása

 Agreement-ek aláírása

 Trello indítása

 Első online meet…ezen hatéridők kijelölése

 TNM-ek pontos tisztázása

 Intézmény gazdasági vezetőjével egyeztetés

 Disszemináció indítása: pl.: cikk saját honlapra



Pár további gondolat

 A pályázat megírása kb. 100 munkaóra: érdemes korábbi sikeres 
mintát használni

 Vonjuk be a partnereket a pályázatírásba (GOOGLE DOCS, SHEETS, 
akár JAMBOARD)

 Érdemes először partner lenni small-scale projektben

 A disszeminációra figyeljünk oda

 Legyünk NAGYON jó házigazdák a TNM-en.



Jelenlegi projektünk



SDECE jelenlegi jellemzői

 Partnerek vagyunk, de kvázi vezetők

 Trellot indítottunk

 A disszeminécióhoz írjuk a cikkeket, beszámolókat

 Az IO-hoz az ötleteket folyamatosan szolgáltatjuk



Fontos a szerződés



Budget



TRELLO FOR SDECE



Szegedi workshop (október 16.-18.)



Disszemináció



Korábbi projektek disszeminciója 1



Disszemináció 2



Indikátorok

KVANTI VS. KVALI 

-Like Project
-ISIDORE (Tervezett, de nem nyert projekt)

-SDECE



Köszönöm a figyelmet!
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